

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dr. Stefano Nardi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ciro Castaldo

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da  
Terracina, - 9 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE  
Giovanna Capirchio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ciro Castaldo

La presente deliberazione è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ciro Castaldo



CITTÀ DI TERRACINA

conforme all'originale

Terracina, il 9 FEB. 2010

L'Istruttore Amministrativo  
Salvatore Lacagnina



CITTÀ DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 54	OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE
Data 04/02/2010	Approvazione perizia di variante senza aumento di spesa.

L'anno duemila <sup>10</sup> il giorno 4 del mese di FEBBRAIO alle ore 14,00

e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	ASSENTE	X
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	ASSENTE	X
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	ASSENTE	X
FERRARI FRANCO	PRESENTE	ASSENTE	X
LONGO EZIO	PRESENTE	ASSENTE	X
MASCI GIOVANNI	PRESENTE	ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	ASSENTE	X
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE	ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Ciro Castaldo. Assume la presidenza il Sindaco Dott. Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 15 GEN 2010  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Ing. Luigi Di Mauro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina,  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Assessore ai Lavori Pubblici sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- nel programma Triennale 2008/2010 e nell'elenco annuale 2008, approvato da questa Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 28 e D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005, è stato previsto il progetto dei lavori di rifacimento e manutenzione strade urbane ed extraurbane per un importo di € 1.500.000,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 09/05/2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in argomento;
- con Deliberazione di G.C. n.449 del 27/08/2008, rettificata con Deliberazione di G.C. n. 553 del 06/11/2008, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi;
- il Codice Unico di progetto (CUP) assegnato è il seguente: J57H08000350004;
- l'opera pubblica è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., avente posizione n. 4523656;
- con determinazione dirigenziale prot.n. 83/IV del 19/03/2009, Atto di Gestione n. 293/Gen. del 23/04/2009, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per l'importo complessivo pari ad € 1.500.000,00 di cui € 1.235.250,51 per lavori (€ 1.98.927,25 per lavori a base d'asta ed € 36.749,49 per oneri della sicurezza) ed € 364.749,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di gara svoltasi con il criterio della procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con l'applicazione dell'art. 82 (massimo ribasso) dello stesso codice, i lavori in parola sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa A.T.I. CARCONE GIUSEPPE S.R.L./EDILSTRADE MINTURNO S.R.L. di Minturno (LT) per l'importo di € 585.775,90, compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A., assunti con contratto d'appalto n. 4354 del 23/07/2009 in corso di registrazione. Gli interventi previsti nel progetto sono a tutt'oggi in fase di esecuzione;
- con deliberazione di G.C. n. 454 del 15.10.2009 è stata approvata perizia di assestamento;
- **Considerato che**, per eliminare lo stato persistente di pericolo di via Lungo Sisto, strada extraurbana percorsa giornalmente da intenso traffico veicolare anche pesante, si rende anche necessario l'allargamento della carreggiata di 1,50 ml., oltre che l'indispensabile scarificazione del tappetino di usura e il suo ripristino ex novo, andando inoltre ad eliminare la prevista posa in opera delle barriere di sicurezza (guard-rail) e la rimozione delle radici, non più necessarie.
- Si è disposto, secondo direttive dell'organo collegiale, per sopperire alle esigenze economiche per sistemare la strada del Lungo Sisto, di utilizzare il recupero delle somme relative agli interventi delle strade, che al momento non fanno ravvisare l'urgenza degli interventi manutentori, quali via Basilicata, via Grandi, via G. Di Vittorio, via Godetti, via Rosselli ed altre quali via Firenze e via Napoli che necessitano preliminarmente di opere di drenaggio delle acque bianche.
- **Vista** la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi l'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.163/2006, composta da relazione tecnica, computo metrico estimativo, Atto di sottomissione, quadro tecnico economico e comparativo, dalla quale si evince che la stessa è contenuta entro l'importo di contratto;
- **Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della suddetta perizia di variante senza aumento di spesa, entro l'importo contrattuale;
- **Visto** il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **Visto** il D.P.R. 554/99 e s.m.i.;

**Dato atto** che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente statuto;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

Con voto unanime,

**DELIBERA**

Per le motivazioni in narrativa espresse:

- 1) di approvare la perizia di variante senza aumento di spesa, redatta dal Direttore dei Lavori, riguardante il rifacimento e manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane, appaltati alla ditta A.T.I. CARCONE GIUSEPPE S.R.L./EDILSTRADE MINTURNO S.R.L. di Minturno (LT), composta dai seguenti elaborati:

- a. relazione tecnica del Direttore dei lavori
- b. computo metrico estimativo,
- c. computo metrico
- d. quadro economico comparativo
- e. elenco prezzi unitari
- f. Atto di sottomissione
- g. elaborato progettuale (Tav. E/Ass.),

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

- Importo dei lavori a base appalto .....	€ 1.098.927,25
- ribasso d'asta del 50,001%.....	€ - 549.474,61
- Importo netto dei lavori.....	€ 549.452,61
- oneri della sicurezza .....	€ 36.323,26
<b>A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E CONTRATTO ....</b>	<b>€ 585.775,90</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Incarico Coord. Sicurezza+I.V.A. ....	€ 20.592,00
2. Compensi art.92, c.5 D.Lgs. 163-2% .	€ 22.705,00
3. Spese per pubbl.bando gara d'appalto.	€ 1.569,40
4. Incarico Collaudatore+I.V.A. ....	€ 3.470,04
5. Lavori in economia.....	€ 21.390,47
6. Imprevisti.....	€ 42.762,53
7. I.V.A. (20%) su A,B5 e B6 .....	€ 129.985,78
Totale somme a disposizione.....	€ 242.475,22
Somma A + B .....	€ 828.251,12
8. Economia di ribasso d'asta.....	€ 671.748,88
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO .....</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>

- 2) di dare atto che la spesa pari ad € 1.500.000,00 è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. avente posizione n. 4523656;

Quindi con voto unanime separato

**DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

\*\*\*\*\*