



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	LAVORI PUBBLICI,VIABILITÀ,AGRICOLTURA,PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
SETTORE	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE BENI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

N. <u>216</u> / gen. del <u>01 MAR 2015</u>	N. <u>525</u> del <u>31/12/2014</u>
---------------------------------------------	-------------------------------------

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE STRADALE DI ACCESSO TIFOSERIA OSPITI STADIO COLAVOLPE IN VIA CECCACCIO LOC. S. MARTINO. Opere di miglioramento funzionale e adeguamento sicurezza impianto sportivo.
Approvazione progetto di completamento ed affidamento lavori alla ditta appaltatrice CO.GE Strade srl di Terracina (LT).

L'anno **duemilaquattordici**, addì 31 del mese di dicembre alle ore 12 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

Visto il vigente regolamento di Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii (cd.T.U.EE.LL.);

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 44869/I del 01/09/2014, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale dell'intestato Dipartimento.

Premesso che:

- con la deliberazione di G.C. n. 215 del 29/08/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "costruzione della sede stradale di accesso tifoseria ospiti della stadio Colavolpe in via Ceccaccio, loc. San Martino e opere di miglioramento funzionale e adeguamento alla sicurezza dell'impianto sportivo", redatto dall'U.T.C. il cui importo complessivo è pari ad € 135.309,47 di cui € 105.125,24 per lavori, compresi oneri della sicurezza ed € 30.184,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, i citati lavori sono finanziati con bilancio comunale, la cui somma risulta imputata al cap. 00014380, n. impegno 989 0 esercizio 2014;
- con Determinazione dirigenziale n. 311 del 12/09/2014, n. 912/gen del 16/09/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento l'importo complessivo è pari ad € 135.309,47 di cui € 104.883,60 per lavori, compresi oneri della sicurezza pari ad € 3.801,64 ed € 30.425,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione n. 344 del 03/10/2014, n. 976/gen. del 03/10/2014, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta CO.GE.STRADE srl di Terracina (LT), per l'importo pari ad € 70.515,73 compresi oneri della sicurezza oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 34,00%, che corrisponde ad una economia pari ad € 34.367,87 sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 101.081,96. L'aggiudicazione è stata ratificata con contratto rep. n. 4926 del 04/11/2014;

Considerato che lavori previsti nel progetto esecutivo sono in fase di ultimazione e necessita proseguire per realizzare alcune opere di completamento necessarie per l'adeguamento della strada alle norme della sicurezza, con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta. A tal fine il direttore dei lavori ha predisposto il progetto di completamento;

Dato atto che la ditta appaltatrice dei lavori si è resa disponibile ad eseguire le ulteriori opere complementari alle stesse condizioni del contratto e con lo stesso ribasso d'asta del 34,00%;

Visto che la direzione dei lavori ha redatto il progetto esecutivo di completamento in corso d'opera il quale, applicando il citato ribasso d'asta, l'importo totale ammonta a complessivi € 135.309,47, di cui € 101.081,96 compresi oneri della sicurezza, per lavori al netto del ribasso d'asta, per un importo aggiuntivo pari ad € 30.566,23, ed € 34.227,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto da seguenti elaborati depositati agli atti del settore:

- Computo metrico estimativo;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Quadro economico di spesa;
- Quadro di raffronto;
- Relazione tecnica;
- Atto di sottomissione;

Considerato altresì che tali lavori complementari non possono essere separati dai lavori principali sotto il profilo tecnico della fattibilità senza arrecare notevoli inconvenienti alla Stazione Appaltante;

Preso atto che il valore complessivo degli stessi risulta inferiore al 50% dell'importo iniziale d'appalto e, che pertanto possono essere affidati alla stessa ditta appaltatrice dei lavori principali, ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.;

Ritenuto necessario, per i motivi predetti, affidare le opere di completamento alla ditta CO.GE.STRADE srl, appaltatrice dei lavori principali per l'importo di € 30.566,23, oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 34,00%;

- Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 14/04/2006 e s. m. ed i.
- Visto il Decreto Legislativo n.81/2008;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- Assunto formale impegno di spesa con la presente determinazione
- Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

DETERMINA

- 1) di approvare il progetto di completamento dei lavori di costruzione della sede stradale di accesso tifoseria ospiti della stadio Colavolpe in via Ceccaccio, loc. San Martino e opere di miglioramento funzionale e adeguamento alla sicurezza dell'impianto sportivo, dell'importo complessivo pari ad € 135.309,47 di cui € 101.081,96 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,00% ed € 34.227,51 per somme a disposizione dell'amministrazione, composto dagli elaborati elencati in premessa e depositati agli atti Settore Lavori Pubblici, il cui quadro economico che per effetto del ribasso d'asta si distingue come di seguito:

- importo totale dei lavori di iniziali e completamento	€ 145.568,95
- ribasso contrattuale del 34,00%	€ -49.493,44
- importo netto dei lavori	€ 96.075,51
- oneri della sicurezza (inc. 3,624628%)	€ 5.006,45

A) Importo complessivo dei lavori € 101.081,96

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. Spese R.U.P. e art. 92 D.Lgs 163/06 (2%)..	€ 2.911,38
2. Spese tecniche:	
2.1 Coordinatore sicurezza progett.e esecuz	€ 7.000,00
2.2 Assistenza progettazione esecutiva	€ 2.000,00
3. CNPAIA 4% su B2.1 e B2.2	€ 360,00
4. IVA 22% su B2.1 e B2.2	€ 2.059,20
5. Lavori in economia.....	€ 5.235,45
6. Imprevisti	€ 4.029,74
7. IVA 10% sui lavori A) e B5.....	€ 10.631,74
Sommano	<u>€ 34.227,51</u> ... € 34.227,51
IMPORTO TOTALE	<u>€ 135.309,47</u>

- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., all'impresa appaltatrice dei lavori principali CO.GE.STRADE srl con sede a Terracina (LT) Via Villa Magna, avente p. IVA: 02508130602, i maggiori lavori di completamento relativi alla costruzione della sede stradale di accesso tifoseria ospiti della stadio Colavolpe in via Ceccaccio, loc. San Martino e opere di miglioramento funzionale e adeguamento alla sicurezza dell'impianto sportivo, (CIG: 5926288F8D), per l'importo di **€ 30.566,23** oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del 34,00%, oltre IVA;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di **€ 33.622,85**, IVA 10% compresa, necessaria al finanziamento dei lavori di completamento dell'opera pubblica in argomento, trova copertura con le economie di ribasso d'asta dei lavori iniziali,
- 4) di dare atto che il progetto in argomento dell'importo complessivo pari ad € 135.309,47 è interamente finanziato con bilancio comunale con imputazione al capitolo 00014380, n. impegno 20140000989 0 del 03/09/2014;

5) di dare atto che il presente provvedimento:

- viene trasmesso al Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- va comunicata, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Comunale;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Alberto Leone

Il Dirigente

Dott. Ing. Armando Percoco

Terracina, 31/12/2014

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti

Terracina, 31.12.2014

	Dati relativi agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs N. 33/2013
Oggetto	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE STRADALE DI ACCESSO TIFOSERIA OSPITI STADIO COLAVOLPE IN VIA CECCACCIO LOC. S. MARTINO. Opere di miglioramento funzionale e adeguamento sicurezza impianto sportivo. Lavori di completamento
Beneficiario	CO. GE.STRADE s.r.l.
Sede	Via Pontina s.n.c. 04019 Terracina (LT)
CF/P.IVA	02508130602
Importo (IVA inclusa)	€ 33.622,85
Unità organizzativa	DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI,VIABILITÀ,AGRICOLTURA,PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
Resp. Procedimento	Geom. Alberto Leone
Modalità selezione	Affidamento diretto (art. 57, c. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i)

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2014	2	09	01	01		00014380	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20140000989 5	31.12.2014		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
LL.PP	298	03.09.2014	873	04.09.2014	04.09.2014

233183 CO.G.E STRADE SRL

Per :

AFFIDAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE STRADALE DI ACCESSO TIFOSERIA OSPITI STADIO COMUNALE"COLAVOLPE"

Importo Attuale Euro **33.622,85**
Importo Iniziale Euro **33.622,85**

Previsione Attuale	883.000,00
Impegnato sul CAP	769.480,97
Differenza	113.519,03

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 31.12.2014

IL RAGIONIERE CAPO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 11 MAR 2015 sull'Albo Pretorio on line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 11 MAR 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPO SEZIONE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Quinto Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE